

## Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEFG

**Unternehmen:** SAXONIA Galvanik GmbH  
**Erstellt am:** 01/2024  
**Aktualisiert am:** 01/2026  
**Verantwortliche Person:** EnMB

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitions- volumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	Tür KVA 2 ausgetauscht	3 T€	01/2024	Festlegung GF	Leiter Haustechnik	abgeschlossen
A	SBA 2 Bestückung, neu Fenster, Dreifachverglasung	10 T€	04/2024	Festlegung GF	Leiter Haustechnik	abgeschlossen
B	Bewertung Einsatz DLMP an Filterpresse	Eigenleistung	08/25-08/26	Maßnahmeplan EnMS	Technologe	offen